

Załącznik Nr 2
do umowy Nr
z dnia

Harmonogram realizacji zadania pn.
”Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż
oraz opracowanie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż”

Etap realizacji	Opis etapu	Termin wykonania
Etap I	1.1. Sporządzanie koncepcji Studium do opiniowania przez komisję urbanistyczno – architektoniczną oraz Zamawiającego; 1.2. Sporządzenie koncepcji zmiany planu miejscowego dla miejscowości: Solec, Dorobna Wola, Wójcin do opiniowania przez komisję urbanistyczno – architektoniczną oraz Zamawiającego. miesiące od dnia podpisania umowy
Etap II	2.1. Sporządzenie projektu Studium i przekazanie go do uzgodnień i zaopiniowania przez właściwe organy; 2.2. Wprowadzenie zmian do projektu Studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień. miesiące od dnia podpisania umowy
Etap III	3.1. Sporządzenie projektu/ów zmiany planu miejscowego dla miejscowości: Solec, Dorobna Wola, Wójcin przekazanie go do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy; 3.2. Wprowadzenie zmian do projektu/ów zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień. miesięcy od dnia podpisania umowy
Etap IV	4.1. Przygotowanie projektu Studium do wyłożenia do publicznej wiadomości; 4.2. Przygotowanie projektu/ów zmiany planu miejscowego do wyłożenia do publicznej wiadomości. miesięcy od dnia podpisania umowy
Etap V	5.1. Wprowadzenie do projektu Studium zmian wynikających z rozpatrzenia uwag w związku z wyłożeniem Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu; 5.2. Wprowadzenie do projektu/ów zmiany planu miejscowego zmian wynikających z rozpatrzenia uwag w związku z wyłożeniem planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. miesięcy od dnia podpisania umowy

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż
oraz opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż”
– znak sprawy: ZP.271.ZOF5.2016

Etap realizacji	Opis etapu	Termin wykonania
Etap VI	6.1. Przygotowanie projektu Studium do uchwalenia; 6.2. Prezentacja Studium na sesji Rady Gminy Paradyż; 6.3. Przygotowanie uchwały w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż oraz załączników i dokumentacji prac planistycznych przedstawianych Wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. miesięcy od dnia podpisania umowy
Etap VII	7.1. Przygotowanie projektu/ów zmiany planu miejscowego do uchwalenia; 7.2. Prezentacja Planu na sesji Rady Gminy Paradyż; 7.3. Przygotowanie uchwał/y w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż oraz załączników i dokumentacji prac planistycznych przedstawianych Wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi; 7.4. Publikacja uchwał/y w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.	16 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zobowiązuje/jemy się wykonać wszelkie prace projektowe lub czynności wynikające z procedur określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach szczególnych, niezbędnych do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia, w tym do prowadzenia postępowania formalno-prawnego w imieniu Wójta Gminy Paradyż.

.....dnia

(Miejscowość)

(Data)

.....
 Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionych
 Odo reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców