
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA 
 
 

Etap realizacji Rodzaj zadania Termin wykonania  

Etap I 

1.1Sporządzanie koncepcji zmiany „studium” 
dotyczące miejscowości Wielka Wola, Paradyż, 
Daleszewice  do opiniowania przez komisję 
urbanistyczno – architektoniczną oraz 
Zamawiającego; 
1.2.Sporządzenie koncepcji zmiany planu 
miejscowego dla miejscowości Wielka Wola, 
Paradyż, Daleszewice do opiniowania przez komisję 
urbanistyczno – architektoniczną oraz 
Zamawiającego; 
1.3.Sporządzenie koncepcji zmiany planu 
miejscowego dla miejscowości Wójcin A(obręb 
geodezyjny Wójcin B), Krasik, Wójcin, Solec do 
opiniowania przez komisję urbanistyczno – 
architektoniczną oraz Zamawiającego. 

 

4 miesiące od dnia 
podpisania umowy 

Etap II 

2.1.Sporządzenie projektu zmiany „studium” 
dotyczące miejscowości Wielka Wola, Paradyż, 
Daleszewice i przekazanie go do uzgodnień i 
zaopiniowania przez właściwe organy; 
2.2.Wprowadzenie zmian do projektu zmiany 
studium wynikających z uzyskanych opinii 
i dokonanych uzgodnień. 

5 miesiący od dnia 
podpisania umowy 

Etap III 

3.1 Sporządzenie projektu zmiany planu i 
przekazanie go do uzgodnień i opiniowania przez 
właściwe organy dla miejscowości Wójcin A(obręb 
geodezyjny Wójcin B), Krasik, Wójcin, Solec; 
3.2 Sporządzenie projektu zmiany planu i 
przekazanie go do uzgodnień i opiniowania przez 
właściwe organy dla miejscowości Wielka Wola, 
Paradyż, Daleszewice 
3.3 Wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu 
wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych 
uzgodnień 

 

8 miesięcy od dnia 
podpisania umowy 

Etap IV 

4.1 Przygotowanie projektu zmiany „studium” do 
wyłożenia do publicznej wiadomości 
4.2 Przygotowanie projektu zmiany planu 
miejscowego do wyłożenia do publicznej 
wiadomości 

 

9 miesięcy od dnia 
podpisania umowy 

Etap V 

5.1 Wprowadzenie do projektu zmiany „studium” 
zmian wynikających z rozpatrzenia uwag w związku 
z wyłożeniem studium oraz prognozy oddziaływania 
na środowisko do publicznego wglądu; 
 
 
5.2 Wprowadzenie do projektu zmiany planu zmian 
wynikających z rozpatrzenia uwag w związku z 
wyłożeniem projektu zmiany planu oraz prognozy 
oddziaływania na środowisko do publicznego 
wglądu. 

- 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy 

 
 
 
 

- 13 miesięcy od dnia 
podpisania umowy 



Etap VI 

6.1 Przygotowanie projektu zmiany „studium” do 
uchwalenia. Przygotowanie uchwał oraz 
załączników i dokumentacji prac planistycznych 
przedstawianych Wojewodzie w celu oceny ich 
zgodności z przepisami prawnymi.  

 

15 miesięcy od dnia 
podpisania umowy 

Etap VII 

7.1 Przygotowanie projektów zmiany planu 
miejscowego do uchwalenia: 
- zmiany planu miejscowego dla miejscowości 
Wójcin A(obręb geodezyjny Wójcin B), Krasik, 
Wójcin, Solec należy sporządzić na podstawie 
obowiązującego studium; 
- Projekt zmiany planu dla miejscowości Wielka 
Wola, Paradyż, Daleszewice należy sporządzić na 
podstawie zmiany w studium w ramach niniejszego 
zamówienia;  
- Przygotowanie uchwał oraz załączników i 
dokumentacji prac planistycznych przedstawianych 
Wojewodzie w celu oceny ich zgodności z 
przepisami prawnymi. 

 
 

17 miesięcy od dnia 
podpisania umowy  
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Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionych 
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