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Paradyż, dnia 15.03.2021 r. 
GMINA PARADYŻ 
UL. KONECKA 4 
26-333 PARADYŻ 

 
 
 
 
 

WYKONAWCY 
 

Numer pisma: ZP.271.2.2021.01 

 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.   
„Przebudowa drogi Mariampol-Stok do granicy gminy” 
 
 
 
 
 

ODPOWIEDZI Nr 1 NA ZAPYTANIA Z DNIA 12.03.2021 r. DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6  u ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, iż udziela następujących 
wyjaśnień: 

 

Pytanie 1  

Zwracam się z prośbą o podanie hierarchii ważności dokumentów – zarówno na etapie ofertowania jak i 
na etapie realizacji w/w inwestycji z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania 
Wykonawcy/ów.  
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający ustala następującą hierarchię: przedmiar robót, projekt budowlany i STWiORB. 

 

Pytanie 2 

Czy przedmiar robót jest wiążący czy poglądowy? 
 
Odpowiedź: 
 
Przedmiar robót jest wiążący. 
 

Pytanie 3 

Zwracam się z prośbą o jednoznaczne określenie czy jest to kontrakt obmiarowy czy ryczałtowy? 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że jest to kontrakt ryczałtowy. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe w ramach w/w zadania? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych w ramach w/w zadania. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza zafakturowanie materiałów zakupionych na potrzeby w/w budowy? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zafakturowania materiałów zakupionych na potrzeby w/w budowy. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podzlecenie całości zadania? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie całości zadania. 

 

Pytanie 7 

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania 
terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie 
realizowana niniejsza inwestycja. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający przewiduje waloryzację cen materiałów typu asfalt, kruszywo itp.? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen materiałów typu asfalt, kruszywo itp. 
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Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego bądź granulatu asfaltowego do 
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania destruktu asfaltowego bądź granulatu asfaltowego do 
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skał wapiennych bądź dolomitowych do produkcji 
mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszyw ze skał wapiennych bądź dolomitowych do produkcji 
mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą  
z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamówienia? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą  
z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu złomu papy do produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania destruktu złomu papy do produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 13 

Na ile lat przewidziana jest trwałość konstrukcji nawierzchni? 
 
Odpowiedź: 
 
Trwałość konstrukcji nawierzchni przewidziana jest na  10 lat. 
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Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału w stosunku do kruszywa 
łamanego, czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy)? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania równoważnego materiału w stosunku do kruszywa 
łamanego, czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy). 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania podbudowy, poboczy z kruszywa łamanego  
z chalcedonu bądź jakikolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania podbudowy, poboczy z kruszywa łamanego  
z chalcedonu bądź jakikolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi. 
 

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania podbudowy, poboczy z kruszywa pochodzącego  
z recyklingu bądź jakikolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi?  
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania podbudowy, poboczy z kruszywa pochodzącego  
z recyklingu bądź jakikolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi. 
 

 

Pytanie 17 

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą 
dokumentacji projektowej. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, że opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej. 
 

 

Pytanie 18 



„Przebudowa drogi Mariampol – Stok do granicy gminy”  
– znak sprawy: ZP.271.2.2021 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

5 

 

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację 
projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a 
termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, że dokumentacja przetargowa jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w 
zakresie warunków realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 19 

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie 
obciążają Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 
oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia. 

 

Pytanie 20 

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 
błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej 
załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich 
przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu 

 

Pytanie 21 

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów z zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny 
oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty,  
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w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

 

Pytanie 22 

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne 
dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, że udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na 
ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. 

 

Pytanie 23 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązek rozpoznania co do ryzyka, 
trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na termin realizacji zamówienia, dotyczy 
wyłącznie czynników możliwych do zauważenia na podstawie analizy dostarczonej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, że obowiązek rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 
okoliczności jakie mogą wpłynąć na termin realizacji zamówienia, dotyczy wyłącznie czynników 
możliwych do zauważenia na podstawie analizy dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej. 

 

Pytanie 24 

W jakim terminie od dnia zgłoszenia, Zamawiający zakończy odbiór ostateczny? 
 
Odpowiedź: 
 
Zgodnie z § 2 ust.13 Projektu Umowy, Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót 
w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 25 

Czy Zamawiający akceptuje usuwanie ewentualnych wad i usterek w terminie uzgodnionym przez 
Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający akceptuje usuwanie ewentualnych wad i usterek w terminie uzgodnionym przez 
Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej w 
uzasadnionych przypadkach. 
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Pytanie 26 

Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie robót na Placu Budowy w/w inwestycji przez innych 
wykonawców (np. gestorów sieci). Jeśli tak, to jaki jest zakres i jakie terminy wykonywania robót? 
 
Odpowiedź: 
 
Nie dotyczy. 
 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację w/w zadania? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację w/w zadania. 
 

Pytanie 28 

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Wykonawca może uzależnić w umowie z Podwykonawcą 
wypłatę wynagrodzenia od dokonania odbioru robót przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że zapłata za wykonane prace nastąpi na zasadach określonych w § 5 Projektu 
Umowy. W związku z powyższym, Wykonawca nie może uzależnić w umowie z Podwykonawcą wypłatę 
wynagrodzenia od dokonania odbioru robót przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 29 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości składania Zamawiającemu projektów umów 
podwykonawczych na roboty budowlane oraz projektów ich zmian droga elektroniczną na wskazany 
uprzednio przez Zamawiającego adres mailowy. Taki sposób kontaktu w znaczący sposób ułatwi 
wykonawcy komunikację z Zamawiającym. 

 
Odpowiedź 
 
Zamawiający dopuszcza składanie projektów umów podwykonawczych na roboty budowlane oraz 
projektów ich zmian drogą elektroniczną na wskazany uprzednio przez Zamawiającego adres mailowy. 
 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.  

ZATWIERDZIŁA: 
 

Z UP. WÓJTA GMINY 
(-) IWONA PLUTA 

Z-CA WÓJTA 
 


